

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA O NABAVCI USLUGA REKONSTRUKCIJE SLUŽBENE WEB STRANICE
GRADA TUZLA PUTEM DIREKTOG SPORAZUMA (u okviru projekta Dijaspora za razvoj)
GRAD TUZLA-Stručna služba za poslove gradonačelnika**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka usluge rekonstrukcije službene web stranice Grada Tuzla u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“	Direktni sporazum , Odluka o dodjeli ugovora br. 14/11-A-006147-2020 od 30.6.2020 .godine	„SOURCE CODE „DOO TUZLA	Ugovor zaključen na jednu nabavku u vrijednosti 5000 bez PDV-a(5850 sa PDV-om) Ugovor stupio na snagu: 23.07.2020.god Rok za isporučenje usluge:23.08.2020.god Rok za plaćanje:30 dana od dana prijema računa (Plaćanje vrši UNDP BiH)			23.07.2020.god		Izvršioc usluga je rekonstruisao stranicu prema dostavljenom prijedlogu redizajna i u skladu sa zahtjevima iz ugovora. Stranica dostupna na linku: https://tuzla.sourcecode.ba Stranica nije puštena javno

									zbog dorađivanja finalnog izgleda i sadržaja od strane zaduženih u gradskoj upravi po ovom pitanju.(Infor macija od Vedran Lakić, Selma Dadanović)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M.P. Potpis odgovorne osobe

Dinka Huremović

..