

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Grad Tuzla Služba civilne zaštite IV kvartal 2022.g.**

| 1.   | 2.                        | 3.  | 4.   | 5.   | 6.  | 7.  | 8.  | 9.   | 10.  |
|------|---------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN     | Vrsta postupka i broj objave o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki  | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)                            | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)  |
| 1.   | 11/11—<br>000334-<br>2020 | -Otvoreni postupak Okvirni sporazum –radovi na hitnim sanacijama klizišta | „Holex“Živinice<br>„Roading“Gračanica<br>„Cestotehnik“Tuzla<br>„Unibau“Doboj Istok<br>„Griming“Doboj Istok | 699.894,00K M<br>3 god.<br>-plaćanje 30 dana   | 1.<br>2.<br>3.  | 1.<br>2.<br>3.  | 29.9.2020                                     |  | Realizovana vrijednost po Ugovorima u IV kvartalu 2022.g =34.188,00 KM |

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

**Pomoćnik gradonačelnika za  
službu civilne zaštite**

\_\_\_\_\_  
Slavko Stjepić, dipl.ing.arh.